

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----000000-----

ບໍລິສັດ ອິທີແອລ ມະຫາຊົນ

ພະແນກ ບໍລິຫານ

ວັນທີ 23/08/2012

ບົດສະຫຼຸບ

ແຜນວຽກປະຈຳອາທິດ ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຕິບັດວຽກອາທິດຕໍ່ໄປ ຂອງພະແນກ ບໍລິຫານ

VI. ວຽກທີ່ປະຕິບັດໃນອາທິດຜ່ານມາ:

ວຽກຫ້ອງການ:

- ການແຈກຢາຍເງິນຍາມປະຈຳເດືອນ 7 ແລະ ສືບຕໍ່ສັນຍາ BTS ແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ.
- ແກ້ໄຂເອກະສານປະຈຳວັນ, ເອກະສານເບີຈ່າຍ, ຂໍ້ຕົກລົງ.
- ຈັດຫ້ອງປະຊຸມ, ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະຊຸມ.
- ສໍາເລັດການມອບເຄື່ອງອຸປະກຳໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນພາຍນອກ.
- ສໍາເລັດແລ່ນເອກະສານເດີນທາງໃຫ້ພະນັກງານໄປຕ່າງແຂວງເປັນຈຳນວນ 1 ຊຸດ.
- ຈັດສິ່ງເຄື່ອງຫຼືອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ບັນດາ ສາຂາແຂວງ ອທອ.

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ:

- ຕິດຕາມໃສ່ລະຫັດຊັບສິນເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນເດືອນ.
- ຕິດຕາມການ ກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງການ ຢູ່ສູນດາວທຽມວຽງຈັນ ປັດຈຸບັນ ການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ 100 %.
- ເບີກຈ່າຍປະຈຳວັນບັດ, ເຄື່ອງສິ່ງເສີມການຂາຍ, ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງ.
- ສໍາເລັດການໄປແນະນໍາ ພ້ອມຕິດຕາມການໃສ່ລະຫັດຊັບສິນຢູ່ສາຂາ ອທອ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ຫົວພັນ.
- ເປີດຊ່ອງແຂ່ງຂັນລາຄາປຸກສ້າງຫ້ອງການສູນບໍລິການທ່າແຕງ.
- ຕິດຕາມ ການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການສາຂາ ອທອ ຊຽງຂວາງ ສໍາເລັດ 25%.
- ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງສູນບໍລິການເມືອງ ຫົງສາ ສໍາເລັດ 20%.
- ກະກຽມການຊອກຫາ ບໍລິສັດ ຫຼື ຮ້ານທີ່ມີບັນອາກອນ ເພື່ອມາປັບປຸງປ່ອງບໍລິການຕະຫຼາດສີໄຄ.

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ:

- ຈັດພາຫະນະຮັບໃຊ້ວຽກ ຕາມການສະເໜີຂອງ ແຕ່ລະພະແນກການ.
- ເບີກຈ່າຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ພາຫະນະທີ່ເປ່ເພ.

ວຽກງານຈັດຊື້:

- ການຈັດຊື້ Battery 200Ah/12V ຈຳນວນ 800 ໜ່ວຍ ລໍຖ້າຮັບເຄື່ອງ.
- ການຈັດຊື້ ເຄື່ອງລະບົບ HR ແລະ MIS ແມ່ນຕໍ່ລອງແລ້ວ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຮັດສັນຍາ.
- ການຈັດຊື້ ອຸປະກອນສາຍເຊົ້າ Media Convertor ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສິ່ງເຄື່ອງແລ້ວບາງລາຍການ.
- ການຈັດພິມແບບຟອມໃບແຈ້ງລາຄາຂາຍສິນຄ້າແມ່ນເຮັດສັນຍາແລ້ວລໍຖ້າຮັບເຄື່ອງ.
- ການຈັດຊື້ລົດ BYD F6 ແລະ BYD S6 ໄດ້ຮັບລົດແລ້ວ.
- ການຈັດຊື້ indoor lader ແລະ Antenna Mounting ແມ່ນເຮັດສັນຍາແລ້ວລໍຖ້າຮັບເຄື່ອງ.
- ການຈັດຊື້ ອຸປະກອນ ລະບົບສາຍດິນ ເຊັນສັນຍາແລ້ວລໍຖ້າຮັບເຄື່ອງ.
- ການຈັດຊື້ Surge Protection ແລະ Module Rectify (Emerson) ລໍຖ້າຮັບເຄື່ອງ.
- ການຈັດຊື້ ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງສາຍໄຍແກ້ວ 4 ລາຍການລໍຖ້າຮັບເຄື່ອງ.
- ຊື້ ADSL Modem ຈຳນວນ 40 ອັນແມ່ນໄດ້ຮັບເຄື່ອງກ່ອນແລ້ວ.
- ເອົາໜ່ວຍໂທລະສັບມືຖືຂອງບໍລິສັດ AGAP ມາຝາກຂາຍແມ່ນເຮັດສັນຍາແລ້ວ.

ວຽກກໍ່ສ້າງຕິດຕັ້ງ:

- ການກໍ່ສ້າງ BTS ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ຈຳນວນ 02 ສະຖານີ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນໃຫ້ແຂວງເຮັດສັນຍາ.
- ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຈຳນວນ 09 ສະຖານີ ສິ່ງເອກະສານໃຫ້ແຂວງ ດຳເນີນການທາບທາມລາຄາຢູ່ແຂວງແລ້ວ (ລໍຖ້າ ອທອ ສາຂາ ລາຍງານຜົນການທາບທາມລາຄາ).
- ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ຈຳນວນ 06 ສະຖານີ ສິ່ງເອກະສານໃຫ້ແຂວງດຳເນີນການທາບທາມລາຄາຢູ່ແຂວງແລ້ວ (ລໍຖ້າ ອທອ ສາຂາ ລາຍງານຜົນການທາບທາມລາຄາ).
- ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ຈຳນວນ 07 ສະຖານີ ສິ່ງເອກະສານໃຫ້ແຂວງດຳເນີນການທາບທາມລາຄາຢູ່ແຂວງແລ້ວ (ລໍຖ້າ ອທອ ສາຂາ ລາຍງານຜົນການທາບທາມລາຄາ).
- ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຈຳນວນ 05 ສະຖານີ ສິ່ງເອກະສານໃຫ້ແຂວງດຳເນີນການທາບທາມລາຄາຢູ່ແຂວງແລ້ວ (ລໍຖ້າ ອທອ ສາຂາ ລາຍງານຜົນການທາບທາມລາຄາ).

ວຽກນຳເຂົ້າ:

- ນຳເຂົ້າອຸປະກອນ PHD ແລະ Air Card.
- ນຳເຂົ້າເຄື່ອງປ້ອງກັນໄຟເກີນ Surd protection.

VII. ແຜນວຽກອາທິດຕໍ່ໄປ:

- ລົງຢາຍເງິນເດືອນຍາມຜູ້ເຜົ້າຍາມບັນຫາ BTS ແລະ RSU ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສຳຫຼວດການຖາງຫຍ້າ, ໄຟຟ້າ-ນໍ້າປາປາ.
- ຈັດພິທີມອບເຄື່ອງອຸປະຖໍາ, ເງິນອຸປະຖໍາໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນພາຍນອກ.
- ສືບຕໍ່ກະກຽມຂຶ້ນແຜນຫງົບປະມານປະຈຳປີ 2013 ພາກສ່ວນຫ້ອງການ.
- ສືບຕໍ່ດຳເນີນ ປະກອບສັນຍາຈ້າງບໍ່ປະຈຳ, ເພື່ອມາອານາໄມຢູ່ສູນ ອທອ ຕະຫຼາດເຊົ້າມືຖືໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ລອງ.

ສືບຕໍ່ຈັດພິມປະກອບແບບຟອມການຝາກເຄື່ອງຂອງພະແນກ ບໍລິຫານ.

- ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການປະກອບໂຕະຕັ້ງ, ໃສ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4 ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ລອງລາຄາ(ຕຶກເຕັກນິກ 4 ຊັ້ນ).
- ສືບຕໍ່ການອອກແບບຟອມເພື່ອປະກອບນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານ.
- ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ການຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດຢູ່ຫຼັກ 21
- ສືບຕໍ່ໃສ່ລະຫັດຊັບສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ສືບຕໍ່ຮັບເຂົ້າ-ຈ່າຍອອກ ບັດ, ຊົມ, ເຄື່ອງສົ່ງເສີມການຂາຍ.
- ຮ່ວມກັບພະແນກ ບັນຊີ ໄປແນະນໍາພ້ອມຕິດຕາມການໃສ່ລະຫັດຊັບສິນ ຢູ່ສາຂາ ອທອ ຊຽງຂວາງ, ສາຂາ ຊໍາເໜືອ.
- ໄປຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງການ ສາຂາ ອທອ ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງສິງ.
- ຮ່ວມກັບພະແນກ ບັນຊີ ໄປແນະນໍາພ້ອມຕິດຕາມການໃສ່ລະຫັດຊັບສິນ ຢູ່ສາຂາ ອທອ ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື.
- ກະກຽມ ຍົກຍ້າຍ Container ພະແນກ ສາຍສົ່ງໄປໄວ້ຢູ່ນາທົ່ມ.
- ກະກຽມຮ່າງສັນຍາ ປຸກສ້າງສູນບໍລິການເມືອງປາກລາຍຄົນໃໝ່ຈາກເດີມ 1 ຊັ້ນ, ປ່ຽນເປັນ 2 ຊັ້ນ.
- ໄປປຶກແຜນຜັງການກໍ່ສ້າງ ສູນບໍລິຫານເມືອງພູຄູນ.
- ເປີດຊ່ອງແຂ່ງຂັນລາຄາປຸກສ້າງ ເຮືອນຈັກໄຟຟ້າ, ມຸງປ່ອນຈອດລົດປະທານ ແລະ ກໍາມະການຜູ້ບໍລິຫານ.
- ສືບຕໍ່ ການຈັດຊື້ Battery 200Ah/12V ຈໍານວນ 800 ໜ່ວຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນເຮັດສັນຍາ.
- ສືບຕໍ່ ການຈັດຊື້ ກ້ອງວົງຈອນປິດ, ອຸປະກອນພ້ອມຕິດຕັ້ງຢູ່ສາຍລົມ ແມ່ນຕໍ່ລອງລາຄາແລ້ວ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຮັດສັນຍາ, ສ່ວນຢູ່ຫຼັກ 21 ແມ່ນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງ
- ສືບຕໍ່ ການຈັດຊື້ ອຸປະກອນສໍາຮອງອຸປະກອນສື່ສານ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂໍລາຄາ ເພື່ອທາບທາມລາ ຄາ (ໄລຍະເວລາເປີດຊ່ອງ ພາຍໃນ 02 ອາທິດ).
- ສືບຕໍ່ ການຈັດຊື້ ເຄື່ອງລະບົບ HR ແລະ MIS ແມ່ນຕໍ່ລອງລາຄາແລ້ວ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຮັດສັນຍາ.
- ສືບຕໍ່ ການຈັດຊື້ ອຸປະກອນສາຍເຊົ້າ Media Convertor ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຮັດສັນຍາ.
- ສືບຕໍ່ ການຈັດຊື້ ແອເຢັນ 12,000 BTU ຊະນິດ Window ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນລໍຖ້າເປີດຊ່ອງ.
- ສືບຕໍ່ ການຈັດຊື້ Optic module ແລະ FC to LCSM. Path Cable ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສັ່ງຊື້ຜ່ານ Web site ນໍາບໍລິສັດ AD-Net technology.Co.ltd
- ການຈັດຊື້ໂຕະຕັ້ງໃສ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4 ຕຶກເກົ່າ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສັ່ງຊື້.
- ການຈັດຊື້ ລະບົບຈອດລົດໃສ່ປະຕູເຂົ້າອອກ ຂອງສູນກາງໂທລະສັບມິຕິຫຼັກ 21 ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການແຕ່ງຕັ້ງ.
- ການຈັດຊື້ ອຸປະກອນ Open Rack 19 ກໍາລັງລໍຖ້າບໍລິສັດມາປະມຸນເພີ່ມເພາະ ມັນບໍ່ມີຜູ້ຢາກເຂົ້າມາປະມຸນ.
- ການຈັດຊື້ ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງ(ຫຼັກດິນ) ຈໍານວນ 1000 ອັນ ແມ່ນລໍຖ້າ Ad ເງິນຢູ່.
- ການຜະລິດປະຕິທິນແຂນຝາ, ຕັ້ງໂຕະ ແລະ ບັດອວຍພອນ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນລໍເປີດຊ່ອງ.

III. ວຽກຕາມບົດບັນທຶກສ່ອງແສ່ງ:

- ທາງພະແນກ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາດິນນໍ້າເຄັມກັບ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຫະກອນອອມຊັບ ອທອ ກັບ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຫະກອນອອມຊັບແລ້ວ.

- ທາງພະແນກ ໄດ້ມີການພົວພັນກັບ ບໍລິສັດ Star Telecom ແລ້ວ ທາງເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຮັດໃບຢັ້ງຢືນ ປະຕິບັດ ວຽກແຕ່ລະຄັ້ງ.
- ທາງພະແນກ ໄດ້ມີການສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ພະແນກ ICT ແລ້ວເຫຼືອແຕ່ພິມຂໍ້ມູນເປັນພາສາອັງກິດໃຫ້.
- ທາງພະແນກ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາກັບ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລ້ວ, ເພື່ອຈະຈັດງານໃນວັນສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ມະຫາຊືນ ແລະ 2 ວັນສໍາຄັນປະຫວັດ.
- ທາງພະແນກ ກໍາລັງດໍາເນີນ ວາງແຜນກໍານົດພະນັກງານຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ມັນສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອສາມາດປະຕິບັດແຜນການ ໃນທ້າຍປີນີ້.
- ທາງພະແນກ ໄດ້ມີການພົວພັນກັບ ບໍລິສັດພາຍນອກແລ້ວ(ກໍາລັງລໍຖ້າຄໍາຕອບ), ໃນການສະສາງ ອຸປະ ກອນສູນກາງລະບົບມືຖື MSC(ASB) ທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້.

IV. ວຽກຄ້າງ:

V. ຂໍ້ສະເໜີ:

ຫົວໜ້າພະແນກ



ສຸພາລັກ ມັງໝໍເມກ