

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----000000-----

ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ມະຫາຊີນ

ພະແນກ ບໍລິຫານ

ວັນທີ 29 MAY 2013

ບົດສະຫຼຸບ

ແຜນວຽກປະຈຳອາທິດ ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຕິບັດວຽກອາທິດຕໍ່ໄປ ຂອງພະແນກ ບໍລິຫານ

I. ວຽກທີ່ປະຕິບັດໃນອາທິດຜ່ານມາ:

ວຽກທ້ອງຖານ:

- ແກ້ໄຂເອກະສານປະຈຳວັນ, ເອກະສານເບີກຈ່າຍ, ຂໍ້ຕົກລົງ.
- ຈັດທ້ອງປະຊຸມ, ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະຊຸມ.
- ຈັດສິ່ງເຄື່ອງ ຫຼື ອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ບັນດາ ສາຂາແຂວງ ອທອ ຈຳນວນ 5 ຄັ້ງ.
- ໄດ້ແລ່ນເອກະສານເດີນທາງຈຳນວນ 1 ທ່ານ.
- ໄດ້ສໍາເລັດການເຮັດກາຈໍາຊໍ່ໃຫ້ຄະນະຮັກສາການຊົ່ວຄາວຂອງຜູ້ບໍລິຫານ.
- ໄດ້ສໍາເລັດການສັງລວມຈຸດຕິດຕັ້ງເຄື່ອງອ່ານບັດ ແລະ aceccse control ຢູ່ ສູນກາງ ແລະ ບັນດາ ອທອ ສາຂາ ແຂວງ.

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ:

- ຕິດຕາມໃສ່ລະຫັດຊັບສິນເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນເດືອນ.
- ເບີກຈ່າຍປະຈຳວັນບັດ, ເຄື່ອງສິ່ງເສີມການຂາຍ, ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງ.
- ສະຫຼຸບບັນຊີສິນຄ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງຕາມປົກກະຕິ.
- ລົງໄປແຈ້ງຄວາມການເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນໂທລະຄົມທີ່ຖືກຄົນຮ້າຍລັກ.
- ສະຫຼຸບໜີ້ສິນຕ້ອງສິ່ງຂອງວຽກງານກໍ່ສ້າງໃຫ້ພະແນກການເງິນ.
- ສ້ອມແປງເຮືອນສະຖານີ(BTS) ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ 6 ສະຖານນີຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ 5 ສະຖານີ.
- ສ້ອມແປງປ່ອງຢ້ຽມ BTS ທ່າເດືອນສໍາເລັດ.
- ສ້ອມແປງທໍ່ນໍ້າປະປາຢູ່ສູນດາວທຽມ.
- ສິ່ງລາຍງານວຽກງານກໍ່ສ້າງທ້ອງຖານ ອທອ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕັດແກ້ວຽກແລະວຽກທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນ ສັນຍາ.
- ຂຶ້ນແຜນບໍລິມາດວຽກປັບປຸງທ້ອງຖານ Data Center ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ.
- ຂຶ້ນແຜນໄປສໍາຫຼວດການກໍ່ສ້າງເດີນຢູ່ ອທອ ສາຂາແຂວງ ອັດຕະປື.

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ:

- ຈັດພາຫະນະຮັບໃຊ້ວຽກ ຕາມການສະເໜີຂອງ ແຕ່ລະພະແນກການ.
- ເບີກຈ່າຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ພາຫະນະທີ່ເປ່ເພ.

ວຽກງານຈັດຊື້:

ວຽກກໍ່ສ້າງຕິດຕັ້ງ:

## ວຽກນໍາເຂົ້າ:

- ໄດ້ນໍາເຂົ້າອຸປະກອນຕິດຕັ້ງສາຍ optic 04 ລາຍການ.

## ແຜນວຽກອາທິດຕໍ່ໄປ:

- ສືບຕໍ່ ສ້ອມແປງ BTS ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດຈໍານວນ 5 ສະຖານີ.
- ສືບຕໍ່ດໍາເນີນວຽກປັບປຸງຫ້ອງການ Data Center ແລະ ຫ້ອງການພະນັກງານ.
- ສືບຕໍ່ ເບີກຈ່າຍເຄື່ອງສິນຄ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງ.
- ສືບຕໍ່ຕິດຕາມລະຫັດຊັບສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່.
- ຂຶ້ນແຜນສ້ອມແປງບານປ່ອງຢ້ຽມແກ້ວທີ່ແຕກຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່.
- ຂຶ້ນແຜນໄປສໍາຫຼວດວັດແທກທີ່ດິນຢູ່ 03 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຜົ້ງສາລີ.
- ສືບຕໍ່ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈໍານວນ 10 ສະຖານີ, ຕໍ່ລອງລາຄາແລ້ວ. ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຮັດສັນຍາ (ແຂວງເຮັດສັນຍາເອງ, ໃບສະເໜີ ສະບັບເລກທີ: 579/ອທອ.ຜລ, ລົງວັນທີ: 04/07/2012).
- ສືບຕໍ່ ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າເຂົ້າສະຖານີ BTS ບ້ານ ບໍ່ເຫຼັກ ແລະ ບ້ານ ແວນ ແຂວງ ຫົວພັນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນລໍຖ້າເປີດຊອງແລ້ວ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ລອງລາຄາ (ມອບໃຫ້ ອທອ ສາຂາ ແຂວງ ທາບທາມລາຄາຢູ່ແຂວງເລີຍ) (ໃບສະເໜີ ສະບັບ ເລກທີ: 0176/ພພທ.ອທອ, ລົງວັນທີ: 30/04/2013).
- ສືບຕໍ່ ການປັບປຸງ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງສາຍໃຍແກ້ວຢູ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂໍລາຍຊື້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ.
- ສືບຕໍ່ ການກໍ່ສ້າງ-ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື ຈໍານວນ 07 ສະຖານີ ແມ່ນມອບໃຫ້ ອທອ ສາຂາ ແຂວງ ທາບທາມລາຄາຢູ່ແຂວງເລີຍ. ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຮັດສັນຍາ (ໃບສະເໜີ ສະບັບເລກທີ: 067/ອປ.ອທອ, ລົງວັນທີ: 05/02/2013).
- ສືບຕໍ່ ການກໍ່ສ້າງ-ຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຂົ້າສະຖານີ Repeater ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງຈໍານວນ 15 ສະຖານີ ແມ່ນມອບໃຫ້ ອທອ ສາຂາ ແຂວງ ທາບທາມລາຄາຢູ່ແຂວງເລີຍ. ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນໃຫ້ແຂວງທາບທາມລາຄາ (ໃບສະເໜີ ສະບັບ ເລກທີ: 0173/ພພທ.ອທອ, ລົງວັນທີ: 29/04/2013).
- ສືບຕໍ່ ການກໍ່ສ້າງສະຖານີ BTS ຢູ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 5 ແລະ ສະຖານີ ພູຊ່າງ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຕໍ່ລອງລາຄາແລ້ວ. ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຮັດສັນຍາ (ແຂວງເຮັດສັນຍາເອງ, ໃບສະເໜີ ສະບັບເລກທີ: 579/ອທອ.ຜລ, ລົງວັນທີ: 04/07/2012).
- ການຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດເພີ້ມ ໃສ່ໜ້າປະຕູາງເຂົ້າຫ້ອງເຄື່ອງຊັ້ນ 3 (ຊັ້ນ 3, ຕຶກເກົ່າ ອາຄານ 4 ຊັ້ນ) ແລະ ຈັດຊື້ຈໍ່ໂທລະພາບສໍາລັບຕິດຕາມກ້ອງວົງຈອນປິດ ຢູ່ບ້ອມຍາມ 1 ໜ່ວຍ ແລະ ຢູ່ສູນກາງໂທລະສັບ ຈໍານວນ 2 ໜ່ວຍ ພ້ອມອຸປະກອນຕິດຕັ້ງ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລື.
- ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ FTTX, Wireless Internet ແລະ FIWI Internet ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນລໍຖ້າ ບໍລິສັດ ສົງລາວ, ບໍລິສັດ ລາວໜັ້ນຄົງ ແລະ ບໍລິສັດ Witelcom ສັງລວມ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນການຮັບຜິດ ຊອບໃນການລົງທຶນ, ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ແບ່ງປັນລາຍຮັບ ຂອງທັງສອງຝ່າຍໃນການຮ່ວມທຶນ.
- ສືບຕໍ່ ການຈັດຊື້ MCPA 150W ຈໍານວນ 30 ຊຸດ ແມ່ນເຮັດສັນຍາແລ້ວ.
- ສືບຕໍ່ ການຈັດຊື້ Telephony ຍີ່ຫໍ້ ICOM ຈໍານວນ 02 ຄູ່ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນລວມຄະນະຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາ ຫາລື.
- ສືບຕໍ່ ການຈັດຊື້ ອຸປະກອນຮັບ-ສົ່ງສັນຍານ 3G NodeB ແລະ 2G NodeB ຈໍານວນ 30 ຊຸດ ແມ່ນເຮັດສັນຍາແລ້ວ ລໍຖ້າເຄື່ອງມາ.
- ສືບຕໍ່ ການຈັດຊື້ ອຸປະກອນຮັບ-ສົ່ງສັນຍານ 3G NodeB ແລະ 2G NodeB ຈໍານວນ 100 ຊຸດ ແມ່ນ ຢູ່ ໃນ ຂັ້ນຕອນມອບໃຫ້ພະແນກ ໂທລະສັບມິຕິ, ພພທ ແລະ ໄອຊີທີ ຄົ້ນຄວ້າດ້ານສະເປັກເຕັກນິກ.



- ສິບຕໍ່ ການຈັດຊື້ ແຜ່ນ Broad ເຄື່ອງ BTS & BSC ASB ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂໍລາຄາກັບບໍລິສັດ Alcatel Shngghi bell.
- ສິບຕໍ່ການຈັດຊື້ ອຸປະກອນບໍາລຸງຮັກສາໄຟຟ້າ-ແອເຢັນ(ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ).
- ສິບຕໍ່ການຈັດຊື້ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ສໍາລັບປີ 2013 (ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສົມທົບລາຄາ).

**II. ວຽກຕາມບົດບັນທຶກສ່ອງແສງ:**

- ທາງພະແນກ ບໍລິຫານໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະປ້ອງກັນ ອທອ ໄດ້ໄປພົວພັນກັບ ປກສ ກຸ່ມບ້ານທີ່ເກີດປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ເພື່ອຕິດຕາມການລັກຕັດສາຍຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ.

**III. ວຽກຄ້າງ:**

**IV. ຂໍ້ສະເໜີ:**

- ສະເໜີໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບ CRM ໃຫ້ແຕ່ລະພະແນກການເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມສາງໄດ້, ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ 01 ພະແນກຄື: ພະແນກ ເລຂານຸການ, ຈຶ່ງຢາກສະເໜີໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກຖາມທາງພະແນກ ICT ເບິ່ງວ່າດໍາເນີນໄປຮອດໃສ່ແລ້ວ, ເຊິ່ງທາງພາກສ່ວນຊັບສິນ-ສາງກໍ່ໄດ້ຖາມຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີການລົງມືປະຕິບັດເທື່ອ.
- ສະເໜີ ຄະນະບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງຊົ່ວຄາວ ອທອ ໃຫ້ພິຈາລະນາເລື່ອງການຈ່າຍເງິນໃຫ້ຜູ້ສະໜອງເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ (ຖ້າ ອທອ ບໍ່ຈ່າຍເງິນໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ສະໜອງກໍ່ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ທາງ ອທອໄດ້ )

5. ຫົວໜ້າພະແນກ ບໍລິຫານ



ບຸນມິ ສຸພັນນະວິງ