

# ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----000000-----

ບໍລິສັດ ອີທິແອລ ມະຫາຊຸມ

ພະແນກ ບໍລິຫານ

ວັນທີ... 18 JUL 2012

## ບົດສະຫຼຸບ

ແຜນວຽກປະຈຳອາຫັດ ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຕິບັດວຽກອາຫັດຕໍ່ໄປ ຂອງພະແນກ ບໍລິຫານ

### I. ວຽກທີ່ປະຕິບັດໃນອາຫັດຜ່ານມາ:

#### ວຽກທ້ອງການ:

- ການແຈກຢາຍເງິນຍາມປະຈຳເດືອນ 6 ແລະ ສືບຕໍ່ສັນຍາ BTS ແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ.
- ແກ້ໄຂເອກະສານປະຈຳວັນ, ເອກະສານເບີຈ່າຍ, ຂໍ້ຕົກລົງ.
- ຈັດທ້ອງປະຊຸມ, ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະຊຸມ.
- ສໍາເລັດການມອບເຄື່ອງອຸປະກຳໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນພາຍນອກ.
- ສໍາເລັດການຍ້າຍເຄື່ອງເກົ່າໄປໄວ້ສາງໃໝ່ກັບ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງຢູ່ຫຼັກ 21.
- ສໍາເລັດແລ່ນເອກະສານເດີນທາງໃຫ້ພະນັກງານໄປຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນ 1ຊຸດ.
- ຈັດສິ່ງເຄື່ອງຫຼືອປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ບັນດາ ສາຂາແຂວງ ອທອ.
- ສໍາເລັດການຈັດ Present ວຽກກັບການນຳໃຊ້ຈຳກອ່ອບປຶ້ອງ ບໍລິສັດ ອິນເຕີໂຄມ.

#### ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ:

- ຕິດຕາມໃສ່ລະຫັດຊັບສິນເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນເດືອນ.
- ຕິດຕາມການ ກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງການ ຢູ່ສູນດາວທຽມວຽງຈັນ ປັດຈຸບັນ ການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ 75 %.
- ເບີກຈ່າຍປະຈຳວັນບັດ, ເຄື່ອງສິ່ງເສີມການຂາຍ, ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງ.
- ສໍາເລັດ ການໄລ່ລຽງຄ່າເກາະຫ້ອຍເສົາ Beelone (ງວດ1) ແລະ ໄດ້ສິ່ງໃຫ້ພະແນກ ICT ອອກ invoice ແລ້ວ.
- ໄປຮ່ວມເປີດຊ່ອງແຂ່ງຂັນລາຄາ ກໍ່ສ້າງໜ່ວຍບໍລິການ ຢູ່ບ້ານນໍ້າຖວັມ ແລ້ວ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ.

#### ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ:

- ຈັດພາຫະນະຮັບໃຊ້ວຽກ ຕາມການສະໜີຂອງ ແຕ່ລະພະແນກການ.
- ເບີກຈ່າຍ ແລະ ຄຸ້ມຄ້ອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ບໍລິຫານພາຫະນະທີ່ເປົ່າເປົ່າ.

#### ວຽກງານຈັດຊື້:

- ການຈັດພິມແບບຟອມໃບແຈ້ງລາຄາຂາຍສິນຄ້າແມ່ນຕໍ່ລອງແລ້ວ.
- ການຈັດຊື້ລິດ BYD F6 ກໍາລັງແລ່ນເອກະສານຂຶ້ນປ້າຍ.
- ການຈັດຊື້ລິດ BYD S6 ໄດ້ພິວພັນຕ່າງແຂວງເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ຕ່າງແຂວງ.

- ការតួនាទី Indoor ladder ឬម៉ាស់លោកស្របតាមការតាមរូបរាង.
  - ការតួនាទី Antenna Mounting ឬម៉ាស់លោកស្របតាមការតាមរូបរាង.
  - ការតួនាទីអំពីភាពលិខិតនៃការតាមរូបរាង.
  - ការតួនាទីតែ PE ឬម៉ាស់តុលាការ.
  - ការតួនាទី តែអំពីភាពលិខិតនៃការតាមរូបរាង.

## ວຽກກໍ່ສ້າງຕິດຕັ້ງ:

- ການກໍ່ສ້າງ BTS ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າຫຼາ ຈຳນວນ 02 ສະຖານີ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຮັດໃບລາຍງານຜົນການເປີດຊອງ,  
ຕໍ່ລອງລາຄາ ໃຫ້ປະທານກໍາມະການຜູ້ບໍລິຫານມີຄໍາເຫັນ.

ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຳນວນ 04 ສະຖານີ ສິ່ງເອກະສານໃຫ້ແຂວງດໍາເນີນການ  
ທາບທາມລາຄາຢູ່ແຂວງແລ້ວ. (ລໍຖ້າຜົນຂອງການລາຍງານຂອງ ອທອ ສາຂາແຂວງ)

ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ຈຳນວນ 09 ສະຖານີ ສິ່ງເອກະສານໃຫ້ແຂວງດໍາເນີນກໍານ  
ທາບທາມລາຄາຢູ່ແຂວງແລ້ວ. (ລໍຖ້າຜົນຂອງການລາຍງານຂອງ ອທອ ສາຂາແຂວງ)

ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈຳນວນ 06 ສະຖານີ ສິ່ງເອກະສານໃຫ້ແຂວງດໍາເນີນການ  
ທາບທາມລາຄາຢູ່ແຂວງແລ້ວ. (ລໍຖ້າຜົນຂອງການລາຍງານຂອງ ອທອ ສາຂາແຂວງ)

ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງທິວພັນ ຈຳນວນ 07 ສະຖານີ ສິ່ງໃຫ້ເອກະສານໃຫ້ແຂວງດໍາເນີນການ  
ທາບທາມລາຄາຢູ່ແຂວງແລ້ວ. (ລໍຖ້າຜົນຂອງການລາຍງານຂອງ ອທອ ສາຂາແຂວງ)

ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງຜົ່ງສາລີ ຈຳນວນ 05 ສະຖານີ ສິ່ງໃຫ້ເອກະສານໃຫ້ແຂວງດໍາເນີນການ  
ທາບທາມລາຄາຢູ່ແຂວງແລ້ວ. (ລໍຖ້າຜົນຂອງການລາຍງານຂອງ ອທອ ສາຂາແຂວງ)

ວຽກນຳເຊົ້າ:

## II. ແຜນວຽກອາຫິດຕໍ່ໄປ:

- ລົງປາຍເຖິງເດືອນຍາມຜູ້ຜົ່ນຍາມບັນຫາ BTS ແລະ RSU ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສໍາຫຼວດການຖາງທີ່,  
ໄຟຟ້າ-ນ້ຳປາປາ.
  - ຈັດພິທີມອບເຄື່ອງອຸປະຕຶກ, ເຖິງອຸປະຕຶກໃຫ້ແກ່ພາກສວ່ນພາຍນອກ.
  - ສືບຕໍ່ສໍາລັບກາຈ້າຂອງສາຂາແມ່ນລົດຖ້າໃບທະບຽນອາກອນນຳພະແນກບັນຊີ.
  - ສືບຕໍ່ໃສ່ລະຫັດຊັບສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ສືບຕໍ່ຮັບເຂົ້າ-ຈ່າຍອອກ ບັດ, ຊຸມ, ເຄື່ອງສິ່ງເສີມການຂາຍ.
  - ຕິດຕາມ ການແລ່ນໄປທາຕາດິນ ຂອງສາຂາ ອທອ ທົ່ວປະເທດ.
  - ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການສູນດາວທຽມວຽງຈັນ.
  - ຂຶ້ນແຜນໄປຕິດຕາມພ້ອມແນະນຳການລົງສໍາຫຼວດວັດແທກດິນຄືນໃໝ່ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຮ່ວມກັບ ສາຂາ ອທອ  
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
  - ໄປສໍາຫຼວດ ສະຖານທີ່ບຸກສ້າງຫ້ອງການຢູ່ເມືອງພຸຄຸນ ແລະ ເມືອງທ່າແຕງ.
  - ໄປຮ່ວມເປີດຊ່ອງ ແຂ່ງຂັນລາຄາ, ບຸກສ້າງຫ້ອງການຢູ່ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດິມໄຊ.
  - ໄປຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການຢູ່ເມືອງວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງທົວພັນ.
  - ການຈັດຊື້ Sim card ແລະ ບັດເຕີມມູນຄ່າໂທ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຮັດສັນຍາ.

- ការងារដែលត្រូវបានសាយដោយ Media Convertor ដូចនេះនឹងបានដំឡើងទៅលាកាបាយ។
- ការងារដែលត្រូវបានសាយដោយ Optic module និង FC to LCSM Path Cable ដូចនេះនឹងបានដំឡើងទៅលាកាបាយ។
- ដែលត្រូវបានសាយដោយ ជាតិថ្មី និង គោលកុំបាត់ ដូចនេះនឹងបានដំឡើងទៅលាកាបាយ។
- ការងារដែលត្រូវបានសាយដោយ ពិភពលោក 4 ពិភពលោក ដូចនេះនឹងបានដំឡើងទៅលាកាបាយ។
- ការងារដែលត្រូវបានសាយដោយ Moudule rectify (EMERSON) និង ថែរ PE ដូចនេះនឹងបានដំឡើងទៅលាកាបាយ។
- ការងារដែលត្រូវបានសាយដោយ លិខិត ដូចនេះនឹងបានដំឡើងទៅលាកាបាយ។

### III. រូបរាងបិទប័ណ្ណហិរញ្ញវត្ថុ:

- ទាំងមួយនាមីតិ៍ និង លិខិត នឹងបានដំឡើងទៅលាកាបាយ និង ខ្លួន នឹងបានដំឡើងទៅលាកាបាយ ដូចនេះនឹងបានដំឡើងទៅលាកាបាយ។

### IV. រូបភាព:

### V. ខ្លួន:

នាម ប៊ូនី ឬ ឯុទ្ធនាមី

ឯុទ្ធនាមី